



ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10087013

Профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия у воспитанников дошкольных организаций
Шебекинского городского округа («Калейдоскоп здоровья»)

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Шебекинского городского округа	Куратор проекта:	Кочерова А.М., заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике	
Исполнитель:	МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	Руководитель проекта:	Воронкина М.Ю., заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:	Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа			
Инициатор:	Воронкина М.Ю., заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.07.19		дата окончания: 31.12.21	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	350,00			
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:				
Территория реализации проекта: Территория Шебекинского городского округа		Уровень сложности проекта: Средний		Тип проекта: Социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: (п.5.8.3.) Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования			Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: II. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамического развития экономики региона. п. 10 Доля обучающихся в современных условиях от общего числа обучающихся на все уровнях образования, %	
Наименование муниципальной программы: «Развитие образования Шебекинского городского округа», утвержденная постановлением администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года №1572			Наименование муниципальной подпрограммы: «Развитие общего образования»	
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:				

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 17.5 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 28 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К концу 2021 года снизить количество детей, в возрасте от 2 до 7 лет, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, не менее чем на 6 % от общего количества детей данного возраста					
Способ достижения цели:	Организация комплекса мероприятий, направленных на создание условий, способствующих повышению компетентности родителей, педагогов, медицинских работников ДОО по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных образовательных организаций					
Результат проекта:	К концу 2021 года количество детей, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата, снижено до уровня не более чем 2%	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
		8	2019	2020	2021	
Требования к результату проекта:	Требование:	Базовое значение	Период, год			Вид подтверждения:
			2019	2020	2021	
	Организовано не менее 2-х ежегодных обследований опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО специалистами ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ»	1	2	2	2	Аналитическая справка по результатам обследования
	Заключено не менее 29 договоров о сотрудничестве между ДОО и ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» и ОГБУЗ «Большетроицкая РБ» на проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО	0	29	0	0	Реестр договоров
	Разработаны карты обследования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в не менее 29 дошкольных организациях	0	29	0	0	Макет карты обследования детей
Разработаны дорожные карты или институциональные проекты по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников не менее 29 ДОО	0	29	0	0	29 дорожных карт	

Реорганизована развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с планами-проектами не менее чем в 29 ДОО	0	29	0	0	Реестр оборудования в разрезе учреждений, товарные накладные
Организовано не менее 12 семинаров для педагогов по вопросам реализации мероприятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата	0	2	6	4	Информационные справки, планы проведения, фотоотчеты
Обобщено не менее 3 опытов работы педагогов ДОО по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата	0	0	0	3	Реестр обобщенных опытов педагогов
Проведено не менее 9 мастер-классов для родителей по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата	0	1	4	4	Информационная справка, фотоотчет
Разработаны методические рекомендации по организации деятельности по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников	0	0	0	1	Методические рекомендации
Разработано и размещено на сайтах ДОО не менее 8 видеуроков по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО для родителей	0	0	4	4	Ссылки на размещенный материал
Пользователи результатом проекта:	Воспитанники дошкольных организаций, педагоги, родители (законные представители)				